
                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ           

«10» марта 2011г                                                       № 340  

г. Тверь

О продлении срока производства работ

        В связи с производством работ по  прокладке наружных сетей хозяйственно - бытовой канализации и водопровода  по улице  15 Лет Октября, руководствуясь Уставом г.Твери,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:                   

1. Продлить сроки производства работ по  прокладке наружных сетей хозяйственно - бытовой канализации и водопровода  по улице  15 Лет Октября  на участке (от улицы Гвардейская  до 2- й переулок Гвардейский)  до 24.час.00 мин. 31 марта 2011 года, в связи с приостановкой работ и невозможностью их проведения при  низких отрицательных температурах наружного воздуха.

2. ЗАО СК «Тверьгражданстрой» (Абдуллаев С.С.) обеспечить  установку дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии  со схемой организации дорожного движения,  согласованной УГИБДД УВД Тверской области.

3.  Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на ЗАО СК «Тверьгражданстрой» (Абдуллаев С.С.)  и департамент ЖКХ администрации г. Твери  (Иванов С.В.).
Первый заместитель
Глава администрации города Твери                                  В.М. Павлов
