                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ           

«08» августа 2011г                                                               № 1385  

г. Тверь

О продлении срока производства работ

        В связи с производством работ по прокладке наружного газопровода  по Студенческому переулку (на участке от бульвара Радищева до улицы Новоторжская),  руководствуясь Уставом г.Твери,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:                   

1.  Продлить сроки производства работ по  Студенческому переулку  на участке (от бульвара Радищева до улицы Новоторжская)  до 13 августа 2011 года, (с 18. часов 00 минут до 24 часов 00минут).

2.  ООО «РамешкиГазСпецСтрой» (Бардаш В.П.) обеспечить  установку дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии  со схемой организации дорожного движения,  согласованной УГИБДД УВД Тверской области.

3     Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ООО «РамешкиГазСпецСтрой» (Бардаш В.П.) и Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери  (Симаков Д.В).

Первый заместитель

Глава администрации города Твери                                            В.М. Павлов 

