                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ           

«12» июля 2011г                                                       № 1229
г. Тверь

О продлении срока производства работ

        В связи с производством работ по прокладке водопровода  по улице 1-ая Александра Невского, руководствуясь Уставом г.Твери,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:                   

1.  Продлить сроки производства работ по  прокладке водопровода по улице 1-ая Александра Невского на участке (от улицы Туполева до улицы Розы Люксембург)  до 24 час.00 мин. 28 июля 2011 года.

2.  ООО «Регионстрой» (Судариков М.В.) обеспечить  установку дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии  со схемой организации дорожного движения,  согласованной УГИБДД УВД Тверской области.

3.    Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ООО «Регионстрой» (Судариков М.В.) и Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери  (Симаков Д.В).

Первый заместитель

Глава администрации города Твери                                            В.М. Павлов             

