                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ           

«01» сентября 2011г                                                       № 1549  

	


                                                          г. Тверь

О продлении срока производства работ

        В связи с производством работ по прокладке наружных сетей водопровода и газопровода по улице Скворцова - Степанова (от улицы Мичурина до бульвара Шмидта),  руководствуясь Уставом г.Твери,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:                   

1. Продлить сроки производства работ по прокладке наружных сетей водопровода и газопровода по улице Скворцова - Степанова ( на участке от улицы Мичурина до бульвара Шмидта) до 15 сентября 2011 года. 

2. ООО «Основание» (Баранова И.Н.) обеспечить  установку дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии  со схемой организации дорожного движения,  согласованной УГИБДД УВД Тверской области.

3.  Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на ООО «Основание»  (Баранова И.Н.), управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери  (Симаков Д.В.) и отдел транспорта города (Кнышев М.В).

И.о.Первого заместителя

Главы администрации города Твери                                            А.В.Борисов

