                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ           

«29» июля 2011г                                                       № 1347  

г. Тверь

О продлении срока производства работ

       В связи с производством работ по аварийному ремонту участка канализационного коллектора по улице  Паши Савельевой (у дома № 46), руководствуясь Уставом г.Твери,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:                   

1. Продлить сроки производства работ по аварийному ремонту участка канализационного коллектора по улице Паши Савельевой на участке (от площади Конституции до конечной остановки троллейбусов) с 20 час.00 минут 29 июля 2011 года до 20 час.00 мин. 08 августа 2011 года.  

2. ООО «Тверь Водоканал» (Воробьев А.С.) обеспечить  установку дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии  со схемой организации дорожного движения,  согласованной УГИБДД УВД Тверской области.

3.  Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ООО «Тверь Водоканал» (Воробьев А.С.), Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери  (Симаков Д.В) и отдел транспорта города (Кнышев М.В).

Первый заместитель

Глава администрации города Твери                                   В.М. Павлов             

