
                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ           

«27» декабря 2012г                                                                             № 2006  

г. Тверь

О продлении срока производства работ
             В связи с производством работ по модернизации  участка канализационного коллектора  по улице Паши Савельевой (у дома № 40/34),  руководствуясь Уставом г. Твери,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Продлить сроки производства работ по улице Паши Савельевой (у дома № 40/34)  в связи с техническими сложностями выполнения ремонтных работ по модернизации участка канализационного коллектора до 15 января 2013 года.

2. ООО «Тверь Водоканал» (Ибрагимов Д.Г.) обеспечить  установку дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии  со схемой организации дорожного движения,  согласованной УГИБДД УМВД по Тверской области.

3.  Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ООО «Тверь Водоканал» (Ибрагимов Д.Г.) и департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта города  (Аракелов Б.А).
Глава администрации города Твери                                                   В.М. Павлов
