
                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ           

«16» ноября 2012г        

                                               № 1758  

г. Тверь

О продлении срока производства работ
             В связи с производством работ по  модернизации  участка канализационного коллектора  по улице Паши Савельевой (у дома № 40/34),  руководствуясь Уставом г.Твери,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Продлить сроки производства работ по улице Паши Савельевой (у дома № 40/34), в связи с техническими сложностями выполнения ремонтных работ по модернизации участка канализационного коллектора,  до 15 декабря 2012 года.

2. ООО «Тверь Водоканал» (Ибрагимов Д.Г.) обеспечить  установку дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии  со схемой организации дорожного движения,  согласованной УГИБДД УМВД по Тверской области.

3.  Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ООО «Тверь Водоканал» (Ибрагимов Д.Г.) и департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта города  (Аракелов Б.А).
И. о. Главы администрации города                                   С.В. Чубенко
